## **Projektzwis**

# Projektübersicht

**Projektinfo** 

Name: Jubes

Beschreibung: Ein Bezahlsystem für die

Jura Kaffeemaschine.

**Projektplanung** 

Stakeholder: Ausbilder

Team: Lukas Holzner Projektleiter

Tobias Bartz Mitglied

Prgrammiersprache: Python Wurde zur einfachheit von

Projektleiter geändert.

## **Aufgetretende Probleme**

**Probleme Beschreibung** Lösung Krankheitsfall Ausfall der Projektleitung Keine Lösung vorhanden durch Krankheitsfall Organisation Vorstellung war einfacher als Ändern der Struktur; gedacht. Programmiersprache und andere Komponenten Technik Teammitglieder hatten Klar einheitliche Probleme mit den Komponenten Komponenten Einige Komponenten sind Eigene Komponenten aus Probleme mit den den Privatgebrauch auch durch Krankheit nicht Bestellungen bestellt oder geliefert worden. verwendet.

### chenstand

## Meilensteine

Meilenstein	Dauer	Status
Karten erkennen	2 Stunden	In Entwicklung
Karten IDs abspeichern	1 Tag	Erledigt
Preisliste erstellen	1 Stunde	In Entwicklung
Funktionen einbauen	1 Tag	In Entwicklung
Auf Raspberry übertragen	1 Tag	Bevorstehend
Bildschirm einbauen	1 Tag	Bevorstehend

#### Legende

Erledigt
In Entwicklung
Bevorstehend

# **Projektsatz**

#### Kosten

Die Kosten sind auch trotz der Umstelung der Komponenten gleich geblieben.

#### Zeitplan

Der Zeitplan konnte aufgrund der aufgetretenden Probleme nicht eingehalten werden. Ein neues Datum für Projektende ist bis jetzt noch nicht klar.