## Projektzwischenstand

## Projektübersicht

Projektinfo

Name: Jubes

Ein Bezahlsystem für die Beschreibung:

Jura Kaffeemaschine.

Projektplanung

Stakeholder: Ausbilder

Team: Lukas Holzner Projektleiter

**Tobias Bartz** Mitglied

Prgrammiersprache: Python Wurde zur einfachheit von Projektleiter geändert.

## **Aufgetretende Probleme**

Beschreibung

Krankheitsfall Ausfall der Projektleitung durch Krankheitsfall

Keine Lösung vorhanden

Vorstellung war einfacher als Organisation

Ändern der Struktur; Programmiersprache und

Lösung

gedacht. andere Komponenten

Technik Teammitglieder hatten

Klar einheitliche Komponenten

Probleme mit den Komponenten

Probleme mit den Bestellungen

**Probleme** 

auch durch Krankheit nicht bestellt oder geliefert worden.

Einige Komponenten sind Eigene Komponenten aus den Privatgebrauch verwendet.

Meilensteine

Meilenstein **Dauer Status** 2 Stunden Karten erkennen In Entwicklung

Karten IDs abspeichern 1 Tag Erledigt Preisliste erstellen 1 Stunde In Entwicklung In Entwicklung Funktionen einbauen 1 Tag Auf Raspberry übertragen 1 Tag Bevorstehend

Bevorstehend

Bildschirm einbauen 1 Tag

Legende

Erledigt

n Entwicklung Bevorstehend

**Projektsatz** 

Kosten

Die Kosten sind auch trotz der Umstelung der Komponenten gleich geblieben.

Zeitplan

Der Zeitplan konnte aufgrund der aufgetretenden Probleme nicht eingehalten werden. Ein neues Datum für Projektende ist bis jetzt noch nicht klar.